NETZWERK

LSBT*1Q MITTELHESSEN

EIN QUEERES PROJEKT DER AIDS-HILFEN IN MARBURG UND GIEREN

CSD Mittelhessen 2020 Planungsprozess

CSD Mittelhessen 2020 Planungstreffen

Datum: 29. Oktober 2019

Moderation/Konzeption: Tarek Shukrallah (Koordination der Netzwerkstelle)
Protokoll: Tia (Assistenz der Netzwerkstelle)

Zuerst Vorstellung der Ablaufs + Begriifiung durch Tarek.

1. Vorstellung der Finanzen des CSD 2019
- Tobi stellt die Finanzen des CSD 2019 vor.
- Das PDF der Vorstellung wird an dieses Protokoll angehéngt.

Dann gab es eine Fragerunde:
- Frage: Was ist Auslagenersatz?
o A: Auslagenersatz ist, alles was sich nicht sauber zuordnen l&sst. AuBerdem sind
darin Fahrtkosten enthalten.
- Frage: Warum hat das Buihnenprogramm 2600 gekostet?
o A: Die Bands haben 600 gekostet die Moderation 600 Bien und Blim unbekannt,
DJ war kostenlos.
o unklar, Aufgabe Tobi schaut das in der Einzelpostenabrechnung nach und bringt es
nachstes Mal mit.
- Frage: Wie viel hat der CSD 2018 in Wetzlar gekostet?
o A: Der CSD in Wetzlar ist mit dem in Marburg nicht zu vergleichen. Bei weiteren
Fragen wendet euch an die Zustéandigen aus Wetzlar unter Kontakt@CSDlahn.e.V.

2. Mittelantrag
Als néachstes wurde diskutiert, wie hoch unser Mittelantrag an die Stadt dieses Jahr ausfallen soll.
Letztes Jahr haben wir 10.000 Euro bei der Stadt beantragt, zusétzlich ist die Stadt mit 3000 Euro
fiir den Asta eingesprungen.
- Dieses Jahr fallt vermutlich der Zuschuss von Demokratie Leben weg. Deren Forderung
ist ausgelaufen und wird vermutlich nicht verlangert.
- Einsparen von Kosten im Vergleich zum letzten Mal ist echt schwer. Eher werden unsere
Kosten noch steigen.
Beschluss: Tarek stellt den Antrag ber 20.000 bei der Stadt.

3. Vorstellung der Gruppenergebnisse
Kommentar Tia: Die Ergebnisse der Gruppen sind in dem Protokoll: 2019.09.20-10.22 AG Pro-

tokolle nachlesbar, hier werden nur die Diskussionen notiert

3.1 AG Offentlichkeit + Werbung
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- Sollen wir auf anderen CSDs und Veranstaltungen Werbung machen?
=> hangt von Terminen ab.
- Flyern 3 Monate vorher?
=>» das bedeutet das an den Spots Flyer ausliegen.
=>» Das groRflachige Flyern beginnt 2 Wochen vor dem CSD.
- Konnen wir T-Shirts machen (sowohl fir Werbung als auch um Geld zu bekommen)?
=>» Meinung Tobias: T-Shirts lohnen sich eigentlich nie. Besser sind Eventbéandchen und
Buttons.
3.2 AG Ortund Termin
Zuerst wurden alle von der AG festgestellten Orte vorgestellt. Dann gab es eine kurze Diskussion
uber die verschiedenen Orte und ihre vor und Nachteile.

AnschlieRend wurden 2 Orte rausgewahlt die wir nicht verfolgen wollen.
1. Marktplatz 5 Stimmen
2. Savingistalle 1 Stimme
3. Lahnwiesen 7 - wird sofort rausgewahlt
4. Afoller 5 Stimmen

Daraufhin folgte eine Diskussion zwischen Aféller und Marktplatz.

Abstimmung
1. Marktplatz: 4 Gegenstimmen - raus
2. Afoller 3 Gegenstimmen

Dann Abstimmung was unser Wunschort ist
1. Savignystralle 4 - Ziel
2. Aféller 3 > Backup

Danach gab es noch einmal eine Diskussion in der klar wurde, dass viele mit der Wahl des Ortes
nicht glicklich sind. Es wurde der Wunsch geduRert noch einmal separat tiber den Ort zu sprechen.
=> daher gibt es am 23.11 Ab 11 Uhr am Tag des Anpacken! Workshops daftir nochmal
Raum.
Danach wurde noch Gber den Termin abgestimmt. Zur Wahl standen der 13.Juni und der 20. Juni,
es gab eine groRe Mehrheit fir den 20.Juni

Beschluss: Der Termin des CSD in Marburg ist der 20.Juni

3.3 AG Aktionstag
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Frage: Party auslagern oder macht das die AG Aktionstag. = vertagt, mussen wir nicht jetzt kla-
ren.

Frage: Wer meldet die Demo an? Letztes Jahr war das Problem, dass 3 Leute fiir die Demo zu-
standig waren. - es muss eine Person alleine verantwortlich sein, aus rechtlichen Griinden. - die
Gruppe muss sich noch besprechen

Orderinnen an der Demo: Letztes Jahr hat das Spontane nicht gut geklappt. Deswegen wollen wir
das dieses Jahr anders machen. - Gegenrede so wies gemacht wurde klappt es ganz gut.

Frage: Was fir eine Musikanlage? - Wir brauchen eine mit 2 Verstarkern die Gber Funk verbun-
den sind. Damit wir Mitte der Demo und Anfang beschallen kénnen.

Frage: Kénnen wir eine drogen- und alkoholfreie Party machen?
- Allgemeine positive Reaktion - Beschluss AG Aktionstag setzt das um.

3.4 AG Politik

Frage: Soll die AG Politik den Motto Workshop vorbereiten? - Keine wirkliche Antwort
Frage: Wie funktioniert die Mottofindung? - Antwort: Workshop

Danach wurde ein Termin gesucht.
Es wurde sich auf den 23.11 von 11-17 Uhr geeinigt.

3.5 AG Va Reihe
=> Keine Riickfragen

3.6 AG Barriereabbau
=>» Es wurde eine AG-Checkliste erstellt. Die nicht-digitale Version ist bei Tia
=> Digitale Links zum einlesen sind:
1. http://www.k-produktion.de/fileadmin/k-produktion/redakteure/barrierefrei/hand-
reichung-dez-2012_ web.pdf
2. http://akmob.kulturrevolution.de/aus.schluss-barrierefrei-veranstalten.pdf  Seiten
39-55
3. https://ramp-up.me/

3.7 AG Finanzen
Wurde neu gegrundet = darin sind David, Ana Maria, Tobi, Tia
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Am Ende wurden noch die neuen Termine festgelegt:
4. Termine

- AG Offentlichkeit &Werbung: Di 26.11 18-20 Uhr (Christian, Martin)

- AGOrtund Termin -> Kein eigenes Treffen, groRes Workshop-Treffen am 23.10 (Robyn,
Tasha, Tobias, Mario)

- Ag Veranstaltungen — Aktionstag: Do 14.11 16.30-18.00 (Ana, Kimberly)

- AG Politik Mi 6.11 18-20 Uhr (Christian, Moritz, David, Kimberly)

- AG Veranstaltungsreihe: 21.11 16.30 -18 Uhr (Ana Kéthe, Moritz, Tasha)

- AG Barriere-Abbau: 12.11 18.30-20.00 Uhr (Robyn, Ana, Kéthe)

- AG Finanzen (neu) 21.11 18.30 -20.00 (Moritz, David, Ana, Tobi)

Anpacken! Workshop: 23.11 von 11-17 Uhr

Né&chstes grolies Plenum (CSD Planungstreffen): 05.12 um 18.30
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